

Столична община ул. "Московска" № 33
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
COA21-ДГ56-5888, 29.12.20.21г.

### ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР № COA21-ДГ56-1297/05.07.2021 г.

Днес, 29.12...... 2021 година, в гр. София между:

- СТОЛИЧНА ОБЩИНА**, представлявана от кмета Йорданка Фандъкова, ул. "Московска" № 33, ЕИК по БУЛСТАТ № 000696327, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по **ДОГОВОР № COA21-ДГ56-1297/05.07.2021 г.**, от една страна и
- „ВИВА-ЛЕС-02” ООД** със седалище и адрес на управление гр. Самоков, ул. „Авксенти Велешки" № 22, ЕИК 131011316, представлявано от Анелия Михова, **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по **ДОГОВОР № COA21-ДГ56-1297/05.07.2021 г.**,

във връзка с писмо вх. № COA21-ВК08-11731/17.08.2021 г., на директора на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“, относно настъпили форсмажорни обстоятелства – снеголом/снеговал и издадено Предписание № РДГ14-8842/20.09.2021 г. от директора на Регионална дирекция по горите - София, водещи до необходимост от промяна във вида и количеството на сечта, провеждана в отдел и подотдел 1010 „х“ и отдел и подотдел 1778 „к“, намиращи се в землището на с. Железница, и на основание чл. 35, ал. 2, предл. последно от Наредба № 8 от 5 Август 2011 г., за сечите в горите и т. 5.5 от Договор № COA21-ДГ56-1297/05.07.2021 г., се подписа настоящото споразумение :

1. Таблицата към т. 1.2 от договора, поради настъпилите обективни обстоятелства, се изменя, както следва:

Обект	Отдел	Дървесен вид	Едра	Средна	Дребна	Дърва за огрев	Общо
			Кол. куб. м.	Кол. куб. м.	Кол. куб. м.	Кол. куб. м.	Кол. куб. м.
1	2	3	4	5	6	7	8
7	1010-х	бб	227	110	27	208	572
		брз	6	3	1	3	13
	1010а1	см	10	10	0	5	25
	1778-к	бб	0	0	0	13	13
Общо			243	123	28	229	623

Общата крайна стойност на обекта се изменя на 18 080,16 лв. (осемнадесет хиляди и осемдесет лева и шестнадесет стотинки) без ДДС. Същата е формирана от:

- 929,50 лв. – за добита преди спирането на сечта дървесина (71.5 пл. куб. м) от отдел с подотдел 1010-х
- 616,66 лв. - за добита преди спирането на сечта дървесина (22,24 пл. куб. м) от отдел с подотдел 1010-а1
- 15 171 лв. – за нововъзложена дървесина за добив (585 пл. куб. м) от отдел с подотдел 1010-х1
- 130 лв. – за нововъзложена дървесина за добив (13 пл. куб. м) от отдел с подотдел 1778-к
- 1233 лв. – за административни такси – измерване, кубирание и маркиране на нововъзложената дървесина за добив.

2. Цената, която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща допълнително, след приспадане на авансово внесената сума при подписване на договора, е в размер на 15 352,16 лв. (петнадесет хиляди и триста петдесет и два лева и шестнадесет стотинки) без ДДС. Цената се плаща в срок до 10 дни от датата на регистриране на споразумението в деловодната система на Столична община.

3. Предвид наложилото се спиране на дейностите по договора в засегнатите насаждения, за времето необходимо за изготвяне и одобрение на необходимите план извлечение и нови технологични планове, увеличеното общо количество дървесина за добив, спрямо първоначално планираното при подписване на договора, както и предвид предстоящият зимен сезон, който предполага наличието на периоди, в които достъпът до сечищата ще е невъзможен поради метеорологичните условия, срокът на договора се удължава до 05.07.2022 г.

4. Всички останали клаузи на договора остават без промяна.

5. Настоящото споразумение има сила единствено и само с Договор № СОА21-ДГ56-1297/05.07.2021 г.

Споразумението съдържа 2 (две) страници и се състави в три еднообразни екземпляра – един за класиране в УАСО и по един за ОП УОЗГ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:**  
**/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/**



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**/„ВИВА-ТЕС-02“ ООД/**



**ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ОП УОЗГ:**

**/Ст. Скендерова/**

Съгласуван с:

Зам.-кмет на СО – Ралица Стоянова .....

Зам.-кмет на СО – Десислава Билева .....

Началник о-л „ПК“ – Бисера Личева .....

Красимира Малчева гл. юриконсулт о-л „ПК“ .....

Директор д-я „ОС“ – Нина Макарова .....

Изготвил : гл. експерт Асен Чакъров .....

